

DIÁRIO



OFICIAL

Município de Faxinal - Poder Executivo

Diário Oficial Eletrônico do Município de Faxinal

Lei Municipal nº1549/2012, de 07 de março de 2012

Ylson Álvaro Cantagallo

Prefeito Municipal

Departamento Municipal de Licitação e Compras

Setor responsável pela edição, publicação e assinatura

Site: www.faxinal.pr.gov.br digital

Avenida Brasil, 694, Centro CEP: 86840-000 Fone: (43) 3461-8007 Faxinal – PR E-mail: diariooficial@faxinal.pr.gov.br

ANO MMXXIV

FAXINAL, 30 de janeiro, de 2024

EDIÇÃO 1.319/2024

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL																											
Estado do Paraná																											
Exercício: 2024																											
TERMO DE ADITIVO																											
<p>2º Termo aditivo do contrato nº 2780/2022, decorrente de Tomada de Preços nº 4/2021 de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO ODONTOLÓGICO E SAMU ATENDENDO A READEQUAÇÃO DE OBJETO SOLICITADA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OUTRA FINALIDADE DO PRÉDIO ORIGINALMENTE PACTUADO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA PARTE I.</p> <p>A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 75.771.295/0001-07, com endereço em Av. Brasil, 694, CENTRO, FAXINAL-PR, 86840000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. YLSON ALVARO CANTAGALLO, e a empresa C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 10.745.254/0001-92, com sede no endereço, . CENTRO, - neste ato representada por PAMELA CRISTINA MUCHAU DA SILVA, portador do RG nº 14000719-6, portador do CPF sob nº 351.858.628-90, acordam por meio deste o que segue:</p> <p>CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO</p> <p>O presente termo aditivo tem por objeto - Supressão (Redução de Valor) na importância de R\$ 16.957,23 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) corresponde a Glosas, conforme pareceres técnico e jurídico anexados ao processo, com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.</p> <p>CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS</p> <p>As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração. E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Lote/Ordem</th><th>Item</th><th>Descrição</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1</td><td>OBRA DE CONCLUSÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO ODONTOLÓGICO E SAMU</td><td>1,00</td><td>16.957,2300</td><td>16.957,2300</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;">TOTAL:</td><td></td><td></td><td>16.957,23</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;">FAXINAL 30 de janeiro de 2024.</p> <table border="0"><tr><td style="text-align: center;">CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL CNPJ:75.771.295/0001-07</td><td style="text-align: center;">CONTRATADA C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI CNPJ:107.452.540-00192</td></tr><tr><td style="text-align: center;">YLSON ALVARO CANTAGALLO PREFEITO MUNICIPAL</td><td style="text-align: center;">PAMELA CRISTINA MUCHAU DA SILVA RG:14000719-6 CPF:351.858.628-90 REPRESENTANTE LEGAL</td></tr></table>						Lote/Ordem	Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	1	1	OBRA DE CONCLUSÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO ODONTOLÓGICO E SAMU	1,00	16.957,2300	16.957,2300	TOTAL:					16.957,23	CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL CNPJ:75.771.295/0001-07	CONTRATADA C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI CNPJ:107.452.540-00192	YLSON ALVARO CANTAGALLO PREFEITO MUNICIPAL	PAMELA CRISTINA MUCHAU DA SILVA RG:14000719-6 CPF:351.858.628-90 REPRESENTANTE LEGAL
Lote/Ordem	Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total																						
1	1	OBRA DE CONCLUSÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO ODONTOLÓGICO E SAMU	1,00	16.957,2300	16.957,2300																						
TOTAL:					16.957,23																						
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL CNPJ:75.771.295/0001-07	CONTRATADA C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI CNPJ:107.452.540-00192																										
YLSON ALVARO CANTAGALLO PREFEITO MUNICIPAL	PAMELA CRISTINA MUCHAU DA SILVA RG:14000719-6 CPF:351.858.628-90 REPRESENTANTE LEGAL																										

www.eiotech.com.br

PÁGINA: 1 DE 1

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL
7		PAVIMENTAÇÃO			R\$ 14.359,91	
7.2		EXTERNA (IMPLANTAÇÃO)				
7.2.3	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLHADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	22,23	645,97	14.359,91
13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 2.597,32	
13.2		SERVIÇOS EXTERNOS				
13.2.1	COMP 035	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1,1/2" 5 DEGRAUS	M	5,30	490,06	2.597,32
INCLUSO BDI= 25%						16.957,23

PLANILHA DE GLOSA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL
Obra: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE (ANTIGA UPA)
Endereço: RUA ANTÔNIO GARCIA DA COSTA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (SETEMBRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0
BDI: 25,00%



Certificado Digital

Publicação do Diário Oficial Eletrônico do Município de Faxinal / PR
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL Estado do Paraná Exercício: 2024																														
TERMO DE ADITIVO																														
<p>3º Termo aditivo do contrato nº.2780/2022, decorrente de Tomada de Preços nº 4/2021 de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO ODONTOLÓGICO E SAMU ATENDENDO A READEQUAÇÃO DE OBJETO SOLICITADA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OUTRA FINALIDADE DO PRÉDIO ORIGINALMENTE PACTUADO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA PARTE I.</p> <p>A PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 75.771.295/0001-07, com endereço em Av. Brasil, 694, CENTRO, FAXINAL-PR, 86840000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. YLSON ALVARO CANTAGALLO, e a empresa C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº. 10.745.254/0001-92, com sede no endereço , , CENTRO, - neste ato representada por PAMELA CRISTINA MUCHAU DA SILVA, portador do RG nº 14000719-6, portador do CPF sob nº 351.858.628-90, acordam por meio deste o que segue:</p> <p>CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO</p> <p>O presente termo aditivo tem por objeto - Redimensionamento de Objeto - Art. 65 § 1º - Lei nº 8666/93 na importância de R\$ 92.585,85 (noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) , corresponde ao acréscimo de 8,7% conforme solicitação e pareceres técnico e jurídico anexados ao processo, com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93.</p> <p>CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS</p> <p>As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração. E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lote</th> <th>Ordem</th> <th>Item</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>17046</td> <td>OBRA DE CONCLUSÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO ODONTOLÓGICO E SAMU</td> <td>1.00</td> <td>92.585,8500</td> <td>92.585,8500</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL:</td> <td>92.585,85</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">FAXINAL 30 de janeiro de 2024.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL CNPJ:75.771.295/0001-07</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>CONTRATADA C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI CNPJ:107.452.540-00192</p> </td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>YLSON ALVARO CANTAGALLO PREFEITO MUNICIPAL</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p>PAMELA CRISTINA MUCHAU DA SILVA RG:14000719-6 CPF:351.858.628-90 REPRESENTANTE LEGAL</p> </td> </tr> </table>						Lote	Ordem	Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	1	1	17046	OBRA DE CONCLUSÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO ODONTOLÓGICO E SAMU	1.00	92.585,8500	92.585,8500	TOTAL:						92.585,85	<p>CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL CNPJ:75.771.295/0001-07</p>	<p>CONTRATADA C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI CNPJ:107.452.540-00192</p>	<p>YLSON ALVARO CANTAGALLO PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>PAMELA CRISTINA MUCHAU DA SILVA RG:14000719-6 CPF:351.858.628-90 REPRESENTANTE LEGAL</p>
Lote	Ordem	Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total																								
1	1	17046	OBRA DE CONCLUSÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO ODONTOLÓGICO E SAMU	1.00	92.585,8500	92.585,8500																								
TOTAL:						92.585,85																								
<p>CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL CNPJ:75.771.295/0001-07</p>	<p>CONTRATADA C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI CNPJ:107.452.540-00192</p>																													
<p>YLSON ALVARO CANTAGALLO PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>PAMELA CRISTINA MUCHAU DA SILVA RG:14000719-6 CPF:351.858.628-90 REPRESENTANTE LEGAL</p>																													

www.elotech.com.br



Certificado Digital

PAGINA: 1 DE 2

 PLANILHA DE ADITIVO PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE (ANTIGA UPA) ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GARCIA DA COSTA TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (SETEMBRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0 BDI: 25,00%								 MUNICÍPIO DE FAXINAL DAS BELEZAS QUE ENGANTAM AO PUVU QUE AGULHE!	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	TERMO ADITIVO		
						R\$ 43.027,91			
4		COBERTURA							
4.2	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,	UN	13,00	1.632,36	21.220,68	Acréscimo de Quantidade		
4.4	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	M2	55,07	28,16	1.550,77	Acréscimo de Quantidade		
4.5	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2	M2	55,07	56,86	3.131,28	Acréscimo de Quantidade		
4.7	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,25	109,38	2.543,09	Acréscimo de Quantidade		
4.9	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	45,01	181,87	8.185,97	Item adicionado		
4.10	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	M2	38,51	62,32	2.399,94	Item adicionado		
4.11	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	38,51	103,77	3.996,18	Item adicionado		
						R\$ 1.352,33			
5		ESQUADRIAS							
5.4		PORTAS EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA							
5.4.6	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,96	713,09	684,57	Item adicionado		
5.6		PORTÃO - ABRIGO							
5.6.1	COMP 010	PORTÃO DE ABRIR 1 FOLHA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO Ø 1 1/4", COM TELA DE ARAME GALV., FIO 14 BWG MALHA QUADRADA 5X5CM, FIXADO COM 2 DOBRADIÇAS,	UND	2,00	333,88	667,76	Acréscimo de Quantidade		
						R\$ 35.668,10			
6		REVESTIMENTO							
6.1		INTERNO							
6.1.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	18,42	63,18	1.163,78	Acréscimo de Quantidade		
6.2		TETO							
6.2.1	COTAÇÕES	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	772,60	44,66	34.504,32	Reequilíbrio de valor		

 PLANILHA DE ADITIVO PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE (ANTIGA UPA) ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GARCIA DA COSTA TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (SETEMBRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0 BDI: 25,00%								 MUNICÍPIO DE FAXINAL DAS BELEZAS QUE ENGANTAM AO PUVU QUE AGULHE!	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL	TERMO ADITIVO		
						R\$ 3.487,60			
7		PAVIMENTAÇÃO							
7.2		EXTERNA (IMPLANTAÇÃO)							
7.2.4	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_07/2019	M3	32,47	107,41	3.487,60	Acréscimo de Quantidade		
						R\$ 4.849,91			
9		INSTALAÇÕES HIROSSANITÁRIAS							
9.2		ÁGUA FRIA							
9.2.1	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	35,00	49,39	1.728,65	Acréscimo de Quantidade		
9.3		ESGOTO							
9.3.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,63	90,09	236,49	Acréscimo de Quantidade		
9.3.4	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	21,00	99,09	2.080,89	Acréscimo de Quantidade		
9.4		ÁGUAS PLUVIAIS (DESCIDAS)							
9.4.3	COTAÇÕES	BONECA EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	18,00	44,66	803,88	Reequilíbrio de valor		
						R\$ 4.200,00			
10		PINTURA							
10.5		EXTERNA (IMPLANTAÇÃO) - RUFOS							
10.5.2	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	84,00	50,00	4.200,00	Item adicionado		
INCLUSO BDI= 25%						92.585,85			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL**

Estado do Paraná

Exercício: 2024

TERMO DE ADITIVO

4º Termo aditivo do contrato nº.2780/2022, decorrente de Tomada de Preços nº 4/2021 de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO ODONTOLÓGICO E SAMU ATENDENDO A READEQUAÇÃO DE OBJETO SOLICITADA AO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OUTRA FINALIDADE DO PRÉDIO ORIGINALMENTE PACTUADO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA PARTE I.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 75.771.295/0001-07, com endereço em Av. Brasil, 694, CENTRO, FAXINAL-PR, 86840000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. YLSON ALVARO CANTAGALLO, e a empresa **C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E TRANSPÓRTE EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº. 10.745.254/0001-92, com sede no endereço ,, CENTRO, - neste ato representada por **PAMELA CRISTINA MUCHAU DA SILVA**, portador do RG nº 14000719-6, portador do CPF sob nº 351.858.628-90, acordam por meio deste o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 07/08/2024 conforme solicitação, pareceres técnico e jurídico anexados ao processo, com fundamento art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

FAXINAL 30 de janeiro de 2024.

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL
CNPJ:75.771.295/0001-07

CONTRATADA
C. BRASIL SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO
E TRANSPÓRTE EIRELI
CNPJ:107.452.540-00192

YLSON ALVARO CANTAGALLO
PREFEITO MUNICIPAL

PAMELA CRISTINA MUCHAU DA SILVA
RG:14000719-6
CPF:351.858.628-90
REPRESENTANTE LEGAL

www.elotech.com.br

